

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 220

DEL 26.02.2019

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria fabbricati in Savignano Irpino.
- Via XXIII Novembre – Variante n°1 - DDRC n° 207/12.
Rettifica determina 207/2018

L'anno duemiladiciannove il giorno

..... del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

PREMESSO CHE

con determina 207 del 13.12.2018 è stato approvato in conformità del parere espresso dalla Commissione Tecnica il verbale 588/1 del 13.12.2018:

1°)- la Perizia di Variante n° 1 con la quale l'importo complessivo lordo dei lavori ammonta a € 180.052,00, di cui € 2.877,04 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge;

2°)- il Quadro Economico dell'intervento così distinto:

Lavori	€	105.763,25
Oneri Sicurezza	€	2.877,04
Sommano	€	105.640,29
Somme a Disposizione		
Spese Tecniche e generali	€	25.207,28
I.V.A. al 10%	€	10.564,03
I.V.A. e cassa su spese tecniche	€	6.775,72
Imprevisti	€	7.200,00
Oneri smaltimento	€	2.500,00
Totale somme a disposizione	€	93.293,91
Totale Intervento	€	198.934,20

RILEVATO

- che per mero errore nel quadro economico alla voce lavori invece di € 102.763,25 erano stati riportati € 105.763,25 mentre alla voce somme a disposizione erano state omesse le economie pari ad € 41.046,88;

CONSIDERATO

che i totali del quadro economico sono esatti;

SENTITO il parere favorevole del Coordinatore Generale;

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, di rettificare la determina 207 del 13.12.2018, nel modo che segue:

Lavori	€	102.763,25
Oneri Sicurezza	€	2.877,04
Sommano	€	105.640,29
Somme a Disposizione		
Spese Tecniche e generali	€	25.207,28
I.V.A. al 10%	€	10.564,03
I.V.A. e cassa su spese tecniche	€	6.775,72
Imprevisti	€	7.200,00
Oneri smaltimento	€	2.500,00
Economie	€	41.046,88
Totale somme a disposizione	€	93.293,91
Totale Intervento	€	198.934,20

Fermo il resto;

- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=.

=====

VISTO

Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====