

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 222

DEL 15.03.2019

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria Fabbricati IACP in Venticano alla Via Marconi, ex Ilici-Casastroppole realizzati ai sensi della Legge 457/78 biennio '90-'91 – n° 9 alloggi – Decreto n° 9/2008 – Variante.

Rettifica determina n. 208 del 13.12.2018

L'anno duemiladiciannove il giorno

..... del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

PREMESSO

Che con determina n. 208 del 13.12.2018, veniva disposto di approvare:

1°)- la perizia di variante e suppletiva, redatta dell'ing: Giovanni D'Amico, per un importo lordo di € 112.338,03, di cui € 106.979,67 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,313%, ed € 5.358,36 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre l'IVA come per legge, per un importo aggiuntivo di € 18.718,82, oltre IVA;;

2°)- il Nuovo Quadro Economico così distinto:

Lavori	€	106.979,67
Oneri sicurezza	€	5.358,36
Sommano i Lavori	€	112.338,03

Spese tecniche	€	22.555,10
IVA	€	11.233,80
Lavori su fattura	€	2.000,00
Economie di ribasso	€	17.853,92
Tot. Somme a Disposizione	€	53.642,82

Totale Finanziamento	€	165.980,85
----------------------	---	------------

3°)- lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'impresa Donciglio Costruzioni srl con sede in Avellino alla Via Moccia, 90, dichiara e si obbliga di accettare l'esecuzione delle varianti e dei nuovi lavori per un importo suppletivo netto di € 18.718,82, agli stessi patti e condizione del contratto principale, nonché n° 8 nuovi

prezzi da assoggettare allo stesso ribasso del 31,313%, e di eseguire i lavori con una proroga contrattuale di 22 (ventidue) giorni;

RILEVATO

che per mero errore materiale nel quadro economico alla voce lavori su fattura erano stati indicati € 2.000,00 a fronte di € 387,23; la voce economie di ribasso per € 17853,92 non doveva essere indicata; totale somme a disposizione invece di € 53.642,82 dovevano essere € 40.304,52, mentre il totale finanziamento non doveva essere € 165.980,85 ma 186.818,68;

RITENUTO

Di dover apportare le dovute correzioni al quadro economico;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, di rettificare la determina n. 208 del 13.12.2018, nel modo che segue:

Lavori	€	106.979,67
Oneri sicurezza	€	5.358,36
Sommano i Lavori	€	112.338,03
Spese tecniche	€	22.555,10
IVA	€	11.233,80
Lavori su fattura	€	387,23
Tot. Somme a Disposizione	€	40.304,52
Totale Finanziamento	€	186.818,68

Fermo il resto;

- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=

=====

VISTO
Per la legittimità
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO

=====